

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«НИЖЕГОРОДСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  
ИМЕНИ ГЕНЕРАЛА АРМИИ МАРГЕЛОВА В.Ф.»



УТВЕРЖДАЮ  
Начальник ГБОУ НКК  
Ю.Л.Попов

Дорожная карта внедрения целевой модели наставничества в ГБОУ НКК  
на 2021-2022 учебный год

	Мероприятие	Сроки	Ответственные
1	Утверждение дорожной карты внедрения целевой модели наставничества и др. распорядительных актов на 2021-2022 учебный год.	Август 2021 г.	Начальник ГБОУ НКК Зам.начальника по УР, ВР Ст.методист школы
2	Информирование родителей обучающихся ГБОУ НКК о планируемой реализации программы наставничества.	Сентябрь 2021 г.	Кураторы внедрения целевой модели наставничества, воспитатели
3	Встреча с обучающимися ГБОУ НКК с информированием о реализуемой программе наставничества.	Сентябрь 2021 г.	Кураторы внедрения целевой модели наставничества, воспитатели, классные руководители

4	Проведение анкетирования среди обучающихся/педагогов, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от совершеннолетних участников программы.	Сентябрь-октябрь 2021 г.	Кураторы внедрения целевой модели наставничества, воспитатели
5	Сбор дополнительной информации о запросах наставляемых (обучающиеся/педагоги) от третьих лиц: классный руководитель, психолог, соработник, родители, мед.персонал. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных от законных представителей несовершеннолетних участников.	Октябрь 2021 г.	Кураторы внедрения целевой модели наставничества, педагог-психолог
6	Анализ полученных от наставляемых и третьих лиц данных. Формирование базы наставляемых ГБОУ НКК в формате «ученик-ученик» и коррекция базы наставляемых в формате «работодатель-ученик»	Октябрь 2021 г.	Кураторы внедрения целевой модели наставничества
7	Оценка участников-наставляемых по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников.	Ноябрь 2021 г.	Кураторы внедрения целевой модели наставничества
8	Проведение анкетирования среди потенциальных наставников, желающих принять участие в программе наставничества. Сбор согласий на сбор и обработку персональных данных.	Ноябрь 2021г.	Кураторы внедрения целевой модели наставничества
9	Анализ заполненных анкет потенциальных наставников и сопоставление данных с анкетами наставляемых. Формирование базы наставников ГБОУ НКК.	Декабрь 2021 г.	Кураторы внедрения целевой модели наставничества
10	Оценка участников-наставников по заданным параметрам, необходимым для будущего сравнения и мониторинга влияния программ на всех участников. Проведение собеседования с наставниками (в некоторых случаях с привлечением психолога).	Декабрь 2021 г.	Кураторы внедрения целевой модели наставничества
11	Подбор экспертов и материалов для проведения обучения наставников. Обучение наставников.	Январь 2022 г.	Кураторы внедрения целевой модели наставничества
12	Организация групповой встречи наставников и наставляемых	Январь 2022 г.	Кураторы внедрения целевой модели наставничества

13	Проведение анкетирования на предмет предпочитаемого наставника/наставляемого после завершения группой встречи. Анализ анкет групповой встречи и соединение наставников и наставляемых в пары.	Январь 2022 г.	Кураторы внедрения целевой модели наставничества
14	Информирование участников о сложившихся парах/группах. Закрепление пар/групп распределение начальника ГБОУ НКК.	Январь 2022 г.	Кураторы внедрения целевой модели наставничества
15	Проведение первой, организационной встречи наставника и наставляемого	Январь 2022 г.	Кураторы внедрения целевой модели наставничества
16	Проведение встречи-планирования рабочего процесса в рамках программы наставничества с наставником и наставляемым.	Февраль 2022 г.	Кураторы внедрения целевой модели наставничества
17	Регулярные встречи наставника и наставляемого.	Февраль - май 2022 г.	Кураторы внедрения целевой модели наставничества
18	Проведение заключительной встречи наставника и наставляемого. Анкетирование участников. Проведение мониторинга личной удовлетворенности участием в программе наставничества.	Май 2022 г.	Кураторы внедрения целевой модели наставничества
19	Проведение торжественного мероприятия для подведения итогов программы наставничества и награждения лучших наставников ГБОУ НКК	Май 2022 г.	Кураторы внедрения целевой модели наставничества
20	Проведение мониторинга качества реализации программы наставничества.	Май 2022 г.	Кураторы внедрения целевой модели наставничества
21	Оформление итогов и процессов совместной работы в рамках программы наставничества в кейсы. Публикация результатов программы наставничества, лучших наставников, кейсов на сайте ГБОУ НКК	Май 2022 г.	Кураторы внедрения целевой модели наставничества
22	Внесение данных об итогах реализации программы наставничества в базу наставников и базу наставляемых.	Май 2021 г.	Кураторы внедрения целевой модели наставничества

Согласовано: куратор ЦМН

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'В.А.', written over a horizontal line.

Василенко Н.А.